

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 209
ДОРОЖНАЯ КАРТА

Основных мероприятий по обеспечению реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» на 2014-2015 учебный год



ПЕРВЫЙ ЭТАП Дорожной карты по введению ФГОС

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий					
1	Организация изучения ФГОС дошкольного образования членами Совета педагогов.	Август - сентябрь 2014-2015 у.г.	Заведующий Зам. зав. по ВМР Совет педагогов		
2	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Зам. зав. по ВМР Творческая группа	Информативный материал на бумажных и электронных носителях	
3	Создание творческой группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОУ и отвечающей за информационное, научно-методическое сопровождение процесса перехода на ФГОС.	Сентябрь 2014-2015 у.г.	Заведующий Зам. зав. по ВМР Педагоги и специалисты ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС, положение
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Август-сентябрь 2014-2015 у.г.	Заведующий Зам. зав. по ВМР Зам. зав. по АХЧ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Проблемно-ориентированный анализ работы

5	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Сентябрь-октябрь 2014-2015 у.г.	Члены творческой группы, совет педагогов.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	Приказ, план
6	Приведение нормативной базы МБДОУ комб. вида д/с № 209 в соответствие с требованиями ФГОС	В течение 2014-2015 у.г.	Заведующий творческой группы,		
7	Разработка, обсуждение и утверждение локальных актов	В течение 2013 – 2014 уч. года	Заведующий Зам. зав. по ВМР		
2 Информационное обеспечение					
8	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ	Постоянно	Учитель – логопед Круглова Н.В.		
9	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ	Май- июнь 2015 г.	Заведующий Зам. зав. по ВМР		
3 Работа с родителями					
10	Ознакомление и организация обсуждения ФГОС с родителями воспитанников	В течение учебного года 2014-2015 у.г.	Заведующий, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Повышение психолого-педагогической компетенции родителей по вопросам ФГОС, выработка единых требований к организации образоват. процесса	Протоколы родительских собраний
11	Внесение изменений в договора между законными представителями ребенка и МБДОУ ком.вида № 209 и др. регламентирующие документы	В течение учебного года	Делопроизводитель	Приведение документально-правовой базы в соответствие с ФГОС	Личные дела воспитанников
4 Кадровое обеспечение					
12	Уточнение организации курсовой подготовки на базе ХК ИРО по проблеме введения ФГОС	В течение 2014-2015 у.г.	Заведующий Зам. зав. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

13	Рассмотрение вопросов введения ФГОС	В течение 2014-2015 у.г.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР воспитатели групп, специалисты ДОУ	Усвоение и принятие членами пед.коллектива основных положений ФГОС	Протоколы педсоветов
14	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 у.г.	Зам. зав. по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
15	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 у.г. (по плану управления образования)	Заведующий	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС	Материалы семинаров
16	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов	Декабрь 2014 г.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР воспитатели групп, специалисты ДОУ	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
17	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение 2014-2015 у.г.	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки.	План работы психолога

18	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Сентябрь	Заведующий Заведующий, Зам. зав. по ВМР воспитатели групп, специалисты ДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
5 Материально-техническое обеспечение.					
19	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно	Заведующий Зам зав по АХР		

ВТОРОЙ ЭТАП Дорожной карты по введению ФГОС

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий					
1	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы ДОУ	2014-2015 у.г.	Руководитель творческой группы.	Активное профессиональное взаимодействие, обсуждению проблем и поиску их решения	Протоколы заседаний
2	Определение списка методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС по образовательным областям.	2014-2015 у.г.	Члены творческой группы		Список методической литературы
2 Работа с педагогами					
3	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов (логопеды, муз. работники, педагог-психолог, физ. инструктор)	2014-2015 годы	Специалисты ДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по поводу содержательного аспекта программ, обеспечение вне предметных связей	Программы
4	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения	2014-2015 у.г	Педагоги ДОУ		Положение

	программы				
5	Разработка проекта Образовательной программы ДОУ	2014 -2015 годы	Заведующий, Зам. зав. по ВМР воспитатели групп, специалисты ДОУ		Проект образовательной программы
3-4 Информационное обеспечение, работа с родителями					
6	Разработка электронной версии образовательной программы	2014 – 2015 гг	Учитель- логопед Круглова Н.В.		Электронная версия образовательной программы
5 Материально-техническое обеспечение					
7	Проведение работ по оснащению оборудованием образовательного процесса	Постоянно	Заведующий Зам. зав. по АХР		Инвентарная опись материальных ценностей

Третий этап Дорожной карты по введению ФГОС

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий					
1	Внесение изменений в локальные акты	Постоянно	Заведующий		Акты, Положения, приказы
2 Работа с педагогическими кадрами					
2	Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам реализации программы	Постоянно	Зам. зав. по ВМР Руководитель творческой группы	Обеспечение стабильной работы, снятие напряженност и, решение спорных вопросов	

3	Проведение семинаров – практикумов	В соответствии с годовым планом работы	Творческая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов	Планы – схемы семинаров
---	------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------------

3 Управление, контроль, руководство, анализ процесса реализации ООП в соответствии с ФГОС

	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля сроки	Методы сбора информации
4	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Руководитель рабочей группы, педагог-психолог	Апрель-май	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
5	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий. Зам. зав. по АХР	Апрель-май	Изучение документации
6	Проект Образовательной программы -разработка учебного плана; -разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; -разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; -Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	Заведующий, Зам. зав. по ВМР Воспитатели групп Специалисты ДОУ	Поэтапно	Изучение документации педсовет, собеседование.
7	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведующий Зам. зав. по ВМР	Поэтапно	Изучение документации
8	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Педагог-психолог	Апрель-май	Изучение документации собеседование

9	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующий	Апрель-май	Изучение документации собеседование
10	Проведение работ по укреплению материально-технической базы детского сада	Заведующий, зам зав. по АХР	Поэтапно	Постоянно