

**Управление образования администрации города Хабаровска
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №209»**

ПРИКАЗ

01.03 .2023г.

№ 20

**«Об утверждении План-графика («дорожная карта») по
переходу на ФОП ДО в МАДОУ № 209»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы МАДОУ № 209 в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график («дорожная карта») по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ № 209 (Приложение1)
2. Разместить План-график («дорожная карта») на сайте МАДОУ № 209 до 03.04.2023г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МАДОУ № 209

Л.К.Хафизова

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 209
/ Хафизова Л.К.
«01» 03 2023 г.

План-график («Дорожная карта»)

по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО в МАДОУ № 209

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	До 01.03.2023	Заведующий, з/з по ВМР, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки /корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март - апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Май, Август	Рабочая группа,	Протокол педсовета, решение
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)

10	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
11	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, договор с родителями и т.д.)
3.Кадровое обеспечение				
12	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март, Май, Август	Заведующий, з/з по ВМР, рабочая группа	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Март- август	Заведующий, з/з по ВМР, рабочая группа	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
3. Методическое обеспечение				
14	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
15	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
16	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
17	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Заведующий, з/з по ВМР,	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4.Материально-техническое обеспечение				

18	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
19	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август	Заведующий, з/з по ВМР	Образовательная организация обеспечена необходимыми материалами для реализации ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
20	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август	Заведующий, з/з по ВМР	Создан банк электронных образовательных ресурсов в сети Интернет для использования педагогами образовательной организации
21	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
22	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО